

2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(7)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_c59\\_646703.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646703.htm) 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中；只有1个最符合题意）第1题 当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责（ ）。第2题 检验批和分项工程验收记录应（ ）。第3题 量测法的手法可归纳为靠、吊、量、（ ）。.....二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）第81题 在我国现行的施工管理中，为确保工程质量，承包单位在施工组织设计中加入了（ ）等质量计划的内容。第82题 (2009年真题)工程监理单位实施工程质量监理的依据有（ ）。.....点击查看》》2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(7)完整版编辑推荐：2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷汇总 2010年监理工程师质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)