

2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(9)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646705.htm

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中；只有1个最符合题意）第1题当按工程项目施工层次划分系统控制过程时，（ ）的质量控制是最基本的质量控制。第3题基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土)在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水施工工期为（ ）天。第4题按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于（ ）。.....二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）第82题设备安装准备阶段，监理工程师进行质量控制的要点包括（ ）。第83题非节奏流水施工的特点是（ ）。.....点击查看》》2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷(9)完整版编辑推荐

：2010监理工程师考试建设工程质量、投资、进度控制临考冲刺试卷汇总2010年监理工程师质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com