

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(1)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646795.htm

1. 为了能够依据合同，公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须（ ）。 A. 采用科学的方案、方法和手段 B. 坚持实事求是 C. 熟悉有关建设工程合同条款 D. 提高专业技术能力 E. 提高综合分析判断问题的能力

2. 信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有（ ）。 A. 兼容性 B. 逻辑性 C. 稳定性 D. 实用性

3. 监理例会的参加人一般不要求（ ）参加。 A. 总监理工程师代表 B. 承包商项目经理 C. 专业监理工程师 D. 建设单位负责人

4. 《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（ ），并具备国家规定的其他竣工条件。 A. 完整的工程技术经济资料和竣工文件 B. 完整的工程质量文件和经签署的工程保修书 C. 完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书 D. 经签署的工程保修书和完整的监理资料

5. 对房屋建设工程来说，设计工作需要进行专业化分工和协作，要求高度的综合性和系统性，因而需要在（ ）之间进行反复协调，以避免和减少设计上的矛盾。 A. 不同设计阶段各专业设计 B. 同一设计阶段各专业设计 C. 不同设计阶段同一专业设计 D. 同一设计阶段同一专业设计

编辑推荐：2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(2) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com