

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(2)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646796.htm 1. 监理规划的作用之一是业主确认监理单位是否()的重要依据。 A. 按监理大纲要求开展监理活动 B. 全面、认真履行监理合同 C. 按监理招标文件要求进行投标 D. 按自己的意愿开展技术服务 2. 在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有()。 A. 签订施工合同 B. 依据工程量清单确定综合单价 C. 对投标人进行资格预审 D. 确定中标人 E. 组织开标、评标工作 3. 监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的()。 A. 有效性原则 B. 时效性原则 C. 标准化原则 D. 定量化原则 4. 监理规划中，监理工作的目标应包括()。 A. 工期控制目标 B. 工程风险控制目标 C. 工程质量控制目标 D. 工程合同管理目标 E. 工程造价控制目标 5. 在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是()。 A. GMP是确定的一个具体数额的保证最大价格 B. GMP包括总的工程费用和CM费 C. 实际工程费用加CM费超过GMP，超出部分由CM单位承担 D. 实际工程费用加CM费超过GMP，节余部分归CM单位 E. GMP具体数额的确定成为CM合同谈判中的一个焦点和难点

编辑推荐：2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(3) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com