

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(3)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646797.htm

1．在应用EPC模式时，需具备的条件包括（ ）。 A．在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间 B．业主或业主代表要审批全部施工图纸 C．业主或业主代表不能过分干预承包商的工作 D．工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付 E．工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书

2．用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据（ ）。 A．客观概率 B．主观概率 C．平均概率 D．实际概率

3．控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是按照（ ）划分的控制类型。 A．事物发展过程 B．控制的出发点 C．控制信息的来源 D．是否形成闭合回路

4．在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（ ）。 A．风险回避 B．风险转移 C．损失控制 D．风险自留

5．下列关于监理单位资质管理的表述中，正确的是监理单位（ ）。 A．资质等级五年核定一次 B．在核定资质等级时可以申请升级 C．成立满二年应予定级 D．可以跨地区承揽监理业务

编辑推荐：2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(4) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com