

2010监理工程师考试质量、投资、进度控制考前习题(8)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646835.htm 1、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。 A、双代号网络计划中由关键节点组成 B、单代号网络计划中由关键工作组成 C、单代号搭接网络计划中时距之和最大 D、双代号时标网络计划中无波形线 2、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率()。 A、 $FIRR=0$ B、0 C、 $FIRR=10\%$ D、 $FIRR$ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com