

监理工程师考试合同管理练习题及解析1监理工程师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_91\\_E](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_9B_91_E)

7\_90\_86\_E5\_B7\_A5\_E7\_c59\_646931.htm 1、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为(

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)