

注册监理工程师考试质量、投资、进度控制单选题及答案2  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_646972.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_646972.htm)

1.施工承包单位提出的技术修改问题一般由（ ）组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，做为工程变更单附件，经总监理工程师批准后实施。 A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师 D.项目技术负责人

2.在材料的质量控制中，对于进口的材料设备应（ ）。 A.免检 B.少量检验 C.抽检 D.全检

3.承包单位经过整改具备恢复施工条件时，应报送复工申请，经（ ）现场复查认为符合继续施工的条件，总监理工程师签署复工报审表。 A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师 D.总监理工程师代表

4.对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由（ ）共同签署。 A.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位 B.总监理工程师、监理单位技术负责人 C.项目经理、总监理工程师 D.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

5.平行检验是（ ）利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 A.总监理工程师 B.监理工程师 C.建设单位代表 D.监理人员

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)