

2011造价工程师考试理论与相关法规讲解造价管理的基本内容 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E9_80_A0_E4_BB_B7_c56_647113.htm

我国工程造价管理的基本内容
工程造价管理的基本内容就是合理地确定和有效地控制工程造价。

1.工程造价的有效控制 所谓工程造价的有效控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施将工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。有效地控制工程造价应体现以下三项原则：

1) 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。 2) 实施主动控制，以取得令人满意的结果。 3) 技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。

2.工程造价的合理确定 所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价、竣工决算价。

(1) 在项目建议书阶段，按照有关规定编制的初步投资估算，经有关部门批准，作为拟建项目列入国家中长期计划和开展前期工作的控制造价。

(3) 在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为拟建项目工程造价的最高限额。

(4) 在施工图设计阶段，按规定编制施工图预算，用以核实施工图阶段预算造使贪使愚是否超过批准的初步设计概算。

相关推荐：#0000ff>2011年造价师理论法规讲解：相关练习 #0000ff>2011造价工程师考试理论与相关法规讲解工程造价管理的组织#0000ff>

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com