

2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案13 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647517.htm 2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案13主要提取计价控制相关重点知识对考友进行知识考核，并附上详细答案解析，希望对考友有所帮助。

1. 编制标底的正确程序是（ ）。 A. 确定编制单位 提供相关资料 交底会、现场勘察 编制标底 B. 确定编制单位 交底会、现场勘察 提供相关资料 编制标底 C. 交底会、现场勘察 提供相关资料 确定编制单位 编制标底 D. 提供相关资料 确定编制单位 编制标底 交底会、现场勘察
2. 由于设计变更，造价工程师在审核承包方所提出的变更价款是否合理时，确定的基础是（ ）。 A. 施工定额基础 B. 业主提出的变更价格 C. 类似于变更工程的价格 D. 设计单位提出的变更价格
3. 在项目评价和决策阶段，对项目投资和成本估算的精度要求控制在（ ）。 A. 30% B. 20% C. 10% D. 15%
4. 投资估算在项目开发中的作用有（ ）。 A. 是项目主管部门审批项目建议书的依据之一 B. 是项目投资决策的重要依据 C. 对工程设计概算起控制作用 D. 不可作为项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据 E. 是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据
5. 在进行工程进度款支付时，通常第一个步骤是（ ）。 A. 承包人提交已完工程量报告 B. 承包人进行工程量测量与统计 C. 工程师在现场检验工程量 D. 工程师在现场核实工程量
6. 建筑安装工程承包可调整合同价，建设单位承担（ ）的风险。 A. 气候条件恶化 B. 地质基础条件恶化 C. 通货膨

胀 D . 其他意外困难 7 . 已知速动比率为1 , 流动负债为80万元 , 存货为120万元 , 则流动比率为 () 。 A . 2.5 B . 1 C . 1.5 D . 2

8 . 下列费用中属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是 () 。 A . 工程保险费 B . 办公和生活家具购置费 C . 进口设备时的出国人员费用 D . 工程承包费

9 . 最有利于设计优化的方式是 () 。 A . 指定设计单位 B . 建设单位与设计单位协作 C . 分批设计 D . 设计方案竞选

10 . 某工业项目 , 建筑安装工程费用是3154万元 , 设备、工器具购置费为3486万元 , 工程建设其他费用为830万元 , 预备费为581万元 , 建设期贷款利息为249万元 , 不需缴纳固定资产投资方向调节税。经测算项目流动资金占固定资产投资16% , 则该项目铺底流动资金为 () 万元。 A . 1328 B . 398.4 C . 265.6 D . 358.56

答案 : 1 . A 2 . C 3 . C 4 . ABCE 5 . B 6 . C 7 . A 8 . B 9 . D 10 . B

相关推荐 : #0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总 特别推荐 : #0000ff>2011年造价工程师考试理论法规模拟试题及解析汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com