

2011年造价工程师考试理论法规最新讲义17 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647525.htm 2011年造价工程师考试理论法规

最新讲义17主要讲解第三节工程项目计划与控制,希望对考友备考有所帮助。 工程项目风险管理 一、内容提要 1．工程项目计划体系 2．工程项目目标控制类型和内容 3．工程项目目标控制的措施和方法 4．工程项目风险及其管理程序 5．工程项目风险的识别与分析 6．工程项目风险应对策略及监控 二、重点、难点分析 考纲要求：掌握工程项目的计划体系、目标控制的措施和方法；了解工程项目风险管理。 三、内容讲解 第四章工程项目管理 第三节工程项目计划与控制 编辑推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试理论法规最新讲义汇总
#0000ff>2011年造价工程师考试课程辅导讲义汇
总#0000ff>#000000> #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com