

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（159）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647592.htm

1.单位工程的施工顺序应遵守的原则是（ ）。 A．先地下后地上，先主体后围护，先结构后装饰 B．先地下后地上，先围护后主体，先结构后装饰 C．先地上后地下，先主体后围护，先结构后装饰 D．先地下后地上，先主体后围护，先装饰后结构 答案：A

2.某工程施工工期为30天，施工需总人工2700工日，而施工高峰期施工人数为150人，则该工程的劳动力不均衡系数为（ ）。 A．0.06 B．0.60 C．1.25 D．1.67 答案：D

3.分部工程施工组织设计的内容中不包括（ ）。 A．市场调查研究 B．施工方案 C．施工进度作业计划 D．施工技术措施设计 答案：A

4.建筑材料与水相关的物理特性表述正确的是（ ）。 A．孔隙率越大，其吸水率越大 B．平衡含水率一般是固定不变的 C．渗透系数越大，其抗渗性能越好 D．软化系数越大，其耐水性越好 答案：D

5.常用的防水类型中，最适宜于复杂部位施工的是（ ）防水。 A．涂膜 B．卷材 C．刚性 D．金属层 答案：A

相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 #0000ff>2011年造价工程师考试土建工程过关必做试题及答案汇总

特别推荐：#0000ff>2011年造价工程师考前冲刺精华 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com