

监理工程师考试综合辅导：施工阶段的投资事前控制
监理工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_647070.htm

施工阶段的投资控制
投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。

- 1、熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。
- 2、预测工程风险及可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。
- 3、按合同规定的条件，如期提交施工现场，使其能如期开工、正常施工、连续施工，不要违约索赔条件。
- 4、按合同要求，如期、如质、如量地供应由业主负责的材料、设备到现场，不要违约造成索赔条件。
- 5、按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。

编辑推荐：施工阶段的投资事中控制
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com