

2011监理工程师考试质量、投资、进度控制练习题及答案4  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_c59\\_647313.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E7_9B_91_E7_90_86_c59_647313.htm) 百考试题提醒广大考友，平时多练习，考试更轻松！1. 在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上( 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)