

2011监理工程师考试理论法规辅导之建设工程目标控制1
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E7_9B_91_E7_90_86_c59_647323.htm 为了让广大考生更有效、系统的复习，百考试题监理工程师站点根据历年考试重点，整理了以下备考复习讲义，供广大考友复习备考。编辑推荐：2011监理工程师考试理论法规辅导之监理工程师和工程监理企业第一节 目标控制概述 一、控制流程及其基本环节 (一)控制流程：建设工程的目标控制是一个有限循环过程,表现为周期性的循环过程。通常，在建设工程监理的实践中，投资控制、进度控制和常规质量控制问题的控制周期按周或月计，而严重的工程质量和事故，则需要及时加以控制。目标控制也可能包含着对已采取的目标控制措施的调整或控制。例题(04题)：建设工程的目标控制通常表现为(100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com