

2011监理工程师考试理论法规辅导之建设工程风险管理5
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E7_9B_91_E7_90_86_c59_647352.htm 为了让广大考生更有效、系统的复习，百考试题监理工程师站点根据历年考试重点，整理了以下备考复习讲义，供广大考友复习备考。

第一节 风险管理概述
第二节 工程风险与风险管理(掌握)
第三节 建设工程风险识别
第四节 建设工程风险评价
第五节 建设工程风险对策

一、风险回避：风险回避就是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。采用风险回避这一对策时，有时需要作出一些牺牲，但较之承担风险，这些牺牲比风险真正发生时可能造成的损失要小得多。

例题(04题)：若开标后中标人发现自己的报价存在严重的误算和漏算，因而拒绝与业主签订施工合同，这一对策为(

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com