

2011年监理工程师考试案例分析模拟题及答案4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_647734.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647734.htm) 百考试题监理工程师站点编辑

为大家准备了2011年监理工程师考试案例分析模拟题及答案，以供大家练习。

**【背景材料】**北京某建设工程监理公司承接了某建设工程项目的监理任务。为了在建设工程实施过程中有效地进行目标控制，监理单位对项目总目标进行了分解。当工程进行到一定阶段后，监理单位将建设工程目标分解到分部工程和分项工程的层次。

**【问题】**1.该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循哪些原则? 2.建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于哪些因素? **【考点】**

建设工程目标的分解。 **【要点分析】**为了建设工程实施过程中有效地进行目标控制，仅有总目标还不够，还需要将总目标进行适当的分解。

**【参考答案】**1.该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循的原则有：(1)能分能合。(2)按照工程部位分解，而不按照工种分解。(3)区别对待，有粗有细。(4)有可靠的数据来源。(5)目标分解结构与组织分解结构相对应。

2.建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于：(1)工程进度所处的阶段。(2)资料的详细程度。(3)设计所达到的深度。(4)目标控制工作的需要。

编辑推荐：[#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析汇总](#) [#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析练习题及解析汇总](#) 特别推荐：

[#0000ff>2011年监理工程师考试备考专题](#) [#0000ff>如何备考](#)

[2011年注册监理工程师考试](#) [#0000ff>名师分析如何备考2011年监理工程师考试](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)