

项目管理案例练习（九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_65375.htm 假设，经过几年的接触之后，你和你的恋人最终决定结婚。你的伴侣希望有一个非常隆重的婚礼，你意识到有许多计划和工作需要做。注意到你的紧张，你的朋友和家人纷纷安慰你说，一切都会另人满意的，他们甚至帮助你安排婚礼。作为一个完美主义者，你想确保一切尽可能顺利进行。案例问题 1 . 列出你的假设。 2 . 选择一个全部项目时间跨度。 3 . 做一个工作分析结构。 4 . 做一个责任矩阵。 5 . 列出完成项目所必需的活动。 6 . 画一个网络图，使用本章中讨论的任何一种形式。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com