

企业投资项目管理解决方案第六章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E4_BC_81_E4_B8_9A_E6_8A_95_E8_c41_65533.htm 第六章 方案实施和计划
6.1 项目组织 根据实际情况，成立项目小组，项目小组主要职责：需求分析 概要设计 详细设计 制作软件工具和相应中间件 编程与调试 测试、试运行及切换 应用系统的安装调试 操作用户、系系统用户、开发人员编程的培训 应用的技术咨询与一般故障排除 应用系统日常维护 文档整理 以及其他有关工作。
6.2 开发费用 开发工作量估计：根据需求测算 行业收费标准 开发费用估算 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com