

项目管理案例练习（十二）PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E7\\_AE\\_A1\\_E7\\_c41\\_65893.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_65893.htm) 你和一些朋友最近在纽约美丽的Finger Lakes度假一周。在游泳、钓鱼、滑水和打高尔夫球之余，你和你的朋友决定在湖边建一座度假别墅。这是一个合伙项目。由于你有项目的知识，你的朋友要求你领导这个项目，并保证一切进展顺利。案例问题 1 . 列出你的假设 2 . 列出完成项目所必须的工序。 3 . 列出资源需求，在项目中哪些资源可能受到限制？ 4 . 考虑资源约束，选择整个工期的中期的跨度。 5 . 画出考虑所有可能资源的网络图。 6 . 做每一工序的工期估计。 7 . 确定关键路径。 8 . 标出组成关键路径的工序。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)