

二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(十) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88077.htm 2Z101030 掌握施工资源管理的基本知识 2Z101031 施工资源管理的概念 (1)项目管理中的资源是指为完成项目而需要的投入，包括人力资源、物资资源以及财力资源。(2)在项目管理中资源管理是一个管理职能，是为完成项目的一项重要管理任务。项目管理中的资源管理包括三方面的含义。1)确定资源(种类、标准)的选择；2)确定资源的分配计划(将资源在项目构成上分配)；3)编制资源进度计划。(3)资源进度计划的类型1)力求资源需求均衡的(一般情况下，重点考虑主导资源)2)符合工期约束条件的3)符合资源供应约束条件的(一般情况下，重点考虑主导资源)(4)施工资源管理的类型1)施工企业的施工资源管理2)一个施工项目的施工资源管理(5)施工资源管理的目的通过施工资源的合理配置(合理选择、合理分配、合理供应和使用)，为项目目标的实现提供资源保证。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com