

二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(五) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88089.htm 3。应用动态控制原理控制成本的方法 (1)施工成本目标的逐层分解 通过编制施工成本规划, 分析论证施工成本目标实现的可能性, 并对项目投资目标进行分解。 (2)在施工过程中进行动态跟踪和控制 1) 按照成本分项, 收集工程的实际成本; 2) 定期进行计划值和实际值的比较, 通常按月控制。 多重比较过程: 以合同价为核心。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com