

建设工程施工管理考试辅导：项目目标动态控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88113.htm 问题 项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值 解析 C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com