

建设工程施工管理考试辅导：控制项目目标 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88121.htm 问题 控制项目目标最重要的措施是（ ）。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com