

建设工程施工管理考试辅导：质量进度成本控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88127.htm 问题 项目质量、进度、成本控制编码的基础是（ ）。 A.组织结构图B.项目结构图C.合同结构图D.任务分工表 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com