

建设工程施工管理考试辅导：最早开始时间 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88147.htm 问题 假设工作C的紧前工作为A、B，如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天、持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为（ ）。 A.10天 B.11天 C.12天 D.13天 解析 C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com