

建设工程施工管理考试辅导：进度目标 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c55_88148.htm 问题 为实现项目的进度目标，应充分重视（ ）。 A.尽早确定总进度目标 B.健全项目管理的组织体系 C.业主压缩工期的要求 D.大量采用计算机辅助进度控制 解析 B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com