

二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(三十三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88196.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88196.htm) 1Z201133

1Z201133 风险管理的工作流程 (1)风险管理的概念 风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及有关的法规的要求。风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。(2)风险管理的工作流程如下：风险辨识，分析存在哪些风险；风险分析，对各种风险衡量其风险量；风险控制，制定风险管理方案，采取措施降低风险量；风险转移，如对难以控制的风险进行投保等。风险量是一个衡量（ ）的变量。A、风险大小 B、风险事件发生的概率 C、风险事件发生的项目目标的影响程度 D、风险发生的可能性 答案：A。风险是指（ ）。A、一定会发生的事件，但不知何时发生 B、可能发生也可能不发生 C、实际结果与计划之间的差异 D、实际结果与主观预测之间的差异 E、风险的结果可能伴随某种损失的产生 答案：B、D、E。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)