

二级建造师:建设工程施工管理的知识体系(十八) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88223.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88223.htm)

2Z101050 熟悉组织理论在施工管理中的应用 项目目标决定项目组织，组织是决定性因素，在项目控制的四大措施中组织最重要。 2Z101051 组织论的基本内容 1。组织论主要研究系统的：组织结构模式（职务结构）（静态）组织分工（任务分工和管理职能分工）（静态）工作流程组织（对活动的组织）（动态） 2。常用的组织结构模式包括：职能组织结构(图1Z201031-1)、线性组织结构(图1Z201031-2) 矩阵组织结构(图1Z201031-3)等。它们的运作方式、优缺点与《项目管理》书中的组织形式不同！ 3。职能组织结构是一种传统的组织结构模式。职能部门管理项目。在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。 指令关系：A给B1,B2,B3.B1 给C5,C6；

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)