

2006二级建造师建筑工程项目管理试题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2006\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_c55\\_88387.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_88387.htm) 一、名词解释(每小题3分，共15分)1.项目管理2.组织联系3.项目4.施工项目成本控制5.建设监理

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题中的括号内。每小题1分，共10分)1.施工项目管理的主体是()。A.勘测单位 B.施工单位 C.设计单位 D.建设单位2.大型项目，复杂项目，工期紧的项目宜选择()项目组织。A.工作队式 B.部门控制式 C.矩阵制 D.事业部制3.项目经理资质考核时应提供申请人的()和项目经理培训合格证复印件。A.身份证 B.技术职称证书 C.工作证 D.学历证书4.()是指具有独立设计，可以独立组织施工，但完成后不能独立发挥效益的工程。A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程5.在施工项目管理中，常采用价值工程法进行()控制。A.进度 B.质量 C.成本 D.安全6.施工项目与业主的关系在施工项目的组织协调中，属于()的协调。A.内部关系 B.近外层关系 C.中外层关系 D.远外层关系7.生产要素是指形成生产力的各种要素，形成生产力的第一要素是()。A.劳动力 B.材料设备 C.资金 D.科学技术8.“界限使用时间”判断法是选择()的方法之一。A.机械设备 B.材料 C.施工班组 D.资金筹措9.政府建设监理具有强制性和法律性、全面性和()的性质。A.科学性 B.服务性 C.宏观性 D.公正性10.建设项目竣工验收的主体是()。A.建设单位 B.使用单位 C.质检单位 D.监理单位

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)