

二级建造师《项目管理》模拟试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88426.htm [答案]24.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作：

确定项目工作编码；进行项目结构分析；调查研究和集资料；进行进度计划系统的结构分析；.....。其工作步骤为（ ）。A. — — — B. — — — C. — — — D. — — —

25.PDCA循环中，检查阶段的主要任务是（ ）。A.明确并制定实现目标的行动方案 B.展开施工作业技术活动 c.对计划实施过程进行各种检查 D.对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正

26.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在（ ）编写的。A.工程施工阶段 B.工程投标阶段 C.工程设计阶段 D.施工准备阶段

27.施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照（ ）进行的分类。A.检验方式 B.检验对象 C.检验方法 D.检验内容

28.在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为（ ）。A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格

29.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为（ ）。A.合格或不合格 B.优、良或不合格 C.优、良、合格或不合格 D.优良或不合格

30.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经（ ）签署意见。A.监理工程师 B.业

主技术负责人 C.施工企业技术负责人 D.总监理工程师 31.在
施工期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的
分别或共同作用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准
并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部
坍塌事件属于（ ）。 A.在建工程施工质量事故 B.操作责任事故
C.指导责任事故 D.竣工工程施工质量事故 32.以下关于质量控
制的说法正确的是（ ）。 A.指对工作效果进行评价和改进的一
系列工作 B.在建造行业指对工作活动的监控 C.质量控制与质量
管理是同一的 D.要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协
调是必要的 33.政府对建设工程质量监督的职能（ ）。 A.包
括监督工程参与主体各方的质量行为，但不包括检查工程实体的
施工质量 B.包括检查工程实体的施工质量，但不包括监督工程参
与主体各方的质量行为 C.既不包括监督工程参与主体各方的质
量行为，又不包括检查工程实体的施工质量 D.既包括监督工程参
与主体各方的质量行为，又包括检查工程实体的施工质量 34.组
织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾
客要求并争取超越顾客的期望。这体现了（ ）的原则。 A.以顾
客为关注对象 B.以顾客为关注焦点 c.以组织为关注对象 D.以
组织为关注焦点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com