

二级建造师冲刺考卷A（房屋建筑工程管理与实务）参考答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88454.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88454.htm)

一、单项选择题 1. C.

2.D. 3.A. 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.C 11.A 12.D. 13.B 14.C 15.B

16.A 17.B 18.D 19.B 20.B 21.C 22.A 23.C 24.A 25 . B 26 . D 27 . C

28 . B 29 . C 30 . A 31.B 32.B 33.D 34.C 35.A 36.B 37.B 38.B 39.D

40.B 二、多项选择题 1.BC 2.DCEF 3.CDE 4.AB 5.ACD 6.ACD

7.BCDE 8.ABE 9.ACD 10.BDE 三、案例题 【案例1】答: (I)不违反有关规定。

因为根据《招标投标法》的规定,对于技术复杂的工程,允许采用邀请招标方式,邀请参加投标的单位不得少于三家。

(2)事件一费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符 是承包商不可预见的,所以索赔成立.从提供的背景资料看,因为事件一未发生在关键线路上,

所以工期不予延长。 事件二费用索赔不成立,工期索赔不成立,该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。 来源

: www.examda.com事件三费用索赔不成立,工期可以延长,因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。 事件四

费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索赔成立.又因为该工作未在关键线路上,所以工期不予延长。

(3)所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。 (4)按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》,事件五中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。 根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故:

1)死亡2人以下. 2)重伤3人以上,19人以下, 3)直接经济损失10万元以上,不满30万元。 (5)应遵循的程序如下: 1)进行事故调查,

因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。 事件四

费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索

赔成立.又因为该工作未在关键线路上,所以工期不予延长。

(3)所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。 (4)按照建设部《

工程质量重大事故报告和调查程序规定》,事件五中发生的这

起安全事故可定为四级重大事故。 根据《工程质量重大事故

报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故:

1)死亡2人以下. 2)重伤3人以上,19人以下, 3)直接经济损失10万

元以上,不满30万元。 (5)应遵循的程序如下: 1)进行事故调查,

了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施. 2)分析调查结果,找出事故的主要原因. 3)确定是否需要处理,若要处理,施工单位确定处理方案. 4)事故处理. 5)检查事故处理结果是否达到要求 6)事故处理结论. 7)提交处理方案。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)