

二级建造师建设工程施工管理试题（九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88513.htm

- 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只高1个最符合题意）
- 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值
 - 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是（ ）。 A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工成本 D.工程款支付
 - 3.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（ ）。 A.负责项目的人员配置和物资采购 B.负责项目的技术管善心? C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D.项目目标的控制和组织协调
 - 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的（ ）。 A.物资资源 B.人力资源 C.财力资源、 D.供应资源
 - 5.“自项目开始至项目完成”指的是项目的（ ）。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期
 - 6.供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（ ）进行。 A.决策阶段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段
 - 7.控制项目目标最重要的措施是（ ）。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施
 - 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是（ ）。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表
 - 9.监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的（ ）。 A.委托代理服务、 B.监督管理服务 C.中介代理服务 D.有偿技术服务
 - 10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（ ）类型。 A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风

险 D.技术风险 11.建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成，下列费用中属于直接工程费的材料费的是（ ）。 A.进行建筑材料质量一般性鉴定 检查 所耗材料费 B.搭设临时设施所耗材料费 C.施工机械安装及拆卸所耗材料费 D.跳板、脚手架等的摊销费 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com