

二级建造师施工管理习题集(七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88560.htm 2Z101070 1 以下关于风险管理的工作流程排序正确的是()。来源

: www.examda.com A. 风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移 B. 风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识 C. 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 D. 风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制 2 在事件风险量区域图上，风险量最小的区域是()。 A. 风险区A B. 风险区B C. 风险区C D. 风险区D

3 若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区C，则应()。 A. 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区D B. 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区B C. 采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区B D. 采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区D

4 人身安全控制计划方面的风险属于()风险。 A. 组织 B. 经济与管理 C. 工程环境 D. 技术 5 损失控制和安全管理人员的能力方面带来的风险属于()。 A. 经济和管理风险 B. 技术风险 C. 组织风险 D. 工程环境风险

6 技术风险可能来自于()。 A. 损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力 B. 工程设计文件 C. 信息安全控制计划 D. 气象条件

7 风险是指损失的()。 A. 确定性 B. 可能性 C. 不可能性 D. 不确定性

8 风险分析的工作之一是()。 A. 分析存在哪些风险因素和风险事件 B. 制定风险管理方案，采取降低风险量的措施来源：www.examda.com C. 进行投保或担保 D. 进行风险衡量，确定风险量

9 事故防范措施和计划方面的风险属于()类型。 A. 组织风险 B. 技术风险 C. 经济与管理风险

D. 工程环境风险 10 施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。 A. 经济与管理风险 B. 组织风险 C. 工程环境风险 D. 技术风险 11 在事件风险量的区域划分中，可能发生事件的可能损失量很大，但发生的概率却很小的区域属于()。 A. 风险区A B. 风险区B C. 风险区C D. 风险区D 12 工程项目管理风险是指可能出现的()的不确定因素。 A. 影响项目目标实现 B. 影响项目风险控制 C. 影响项目团队建设 D. 影响项目组织协调 13 风险量指的是()。 A. 不确定的损失程度 B. 风险函数 C. 风险概率大小 D. 损失发生的概率 E. 实际损失的大小 14 工程项目的组织风险包括()等。 A. 承包商管理人员的能力和经历 B. 施工机械操作人员的能力和经历 C. 施工机械的性能 D. 施工方案的合理性 E. 损失控制人员的能力和经历 15 风险管理包括()和控制等方面的工作。 A. 策划 B. 经济 C. 领导 D. 组织 E. 合同 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com