

二级建造师施工管理习题集(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88572.htm 2Z101030 1 关于项目

管理班子人员的获取，下列说法不正确的是()。 A. 可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配 B. 可以通过招标来获取特定的人员 C. 必须在组织内部安排人员 D. 可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 2 团队建设的任务之一是()。

A. 明确每个团队成员的职责和权限 B. 形成合适的团队机制，提高工作效率 C. 通过招标、签订服务合同等方式获取项目团队的特定人员 D. 选择合适的获取人员的政策和方法 3 组织和人力资源规划是()的过程。 A. 对项目承担组织内的成员进行重新分配 B. 明确项目管理班子成员职责来源

: www.examda.com C. 识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系 D. 进行团队建设、提高人员积极性 4 为实现项目目标

，项目人力资源管理的目的是()。 A. 减少项目实施中的技术风险 B. 降低项目的人力成本 C. 建立广泛的人际关系 D. 调动所有项目参与人的积极性并建立有效的工作机制 5 在进行项目的团队建设时，对项目管理班子的要求是()。

A. 严格管理项目管理班子的成员，以提高项目管理人员的积极性和工作效率 B. 建立项目管理班子成员之间沟通 and 解决冲突的渠道，创立良好的人际关系和工作氛围 C. 通过招聘、签订服务合同等方式获得项目管理班子的人员 D. 建立项目组织结构，优化项目管理班子

6 在进行项目的团队建设时，对项目管理班子的要求是()。 A. 严格管理项目管理班子的成员，以提高项目管理人员的积极性和工作效率 B. 建立项目管理班子成员之间

沟通和解决冲突的渠道，创立良好的人际关系和工作氛围 C. 通过招聘、签订服务合同等方式获得项目管理班子的人员 D. 建立项目组织结构，优化项目管理班子 7 在编制施工进度计划时，如果合理地考虑()，将有利于提高施工质量、降低施工成本。 A. 施工资源的运用 B. 施工工期的延长 C. 施工队伍的素质 D. 施工资金的安排 8 施工项目资源管理的目的是，通过施工资源的()，为项目目标的实现提供资源保证。 A. 合理选择 B. 合理使用 C. 合理配置 D. 合理计划 9 在编制资源进度计划时，应将重点放在()上。 A. 主导资源 B. 人力 C. 附属资源 D. 大宗资源 10 一个项目的施工资源应包含()。 A. 项目业主将投入到项目的所有资源 B. 项目施工单位将投入到项目的所有资源 C. 项目参与单位将投入到项目的所有资源 D. 参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com