

二级建造师施工管理习题集(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88573.htm

2Z101020 1 在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是()。 A. 负责项目的人员配置和物资采购 B. 负责项目的技术管理工作 C. 代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D. 项目目标的控制和组织协调

2 施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时，政府主管部门将追究的主要是其()。 A. 法律责任 B. 行政责任 C. 经济责任 D. 管理责任

3 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是()。 A. 项目总监理工程师 B. 项目总工程师 C. 施工方项目经理 D. 设计方项目经理

4 建设部的有关文件指出，工程项目施工应建立以()为首的生产经营管理系统，实行项目经理责任制。 A. 项目总监理工程师 B. 项目总工程师 C. 业主 D. 项目经理

5 施工企业项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，不属于其在项目管理方面任务的是()。 A. 施工安全管理 B. 施工进度控制 C. 工程合同管理 D. 工程投资控制

6 施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从()的整体利益。 A. 业主 B. 总承包单位 C. 本企业 D. 本项目各参与方

7 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，在()的授权范围内行使组织项目管理班子、指挥生产经营活动等管理权力。 A. 本企业总工程师 B. 本企业法定代表人 C. 业主 D. 总监理工程师

8 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位

签订的工程承包合同，与()签订项目承包合同。 A. 业主 B. 总承包单位的项目经理 C. 本企业法定代表人 D. 本企业董事会 9 《关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知》发布的时间是()。 A. 2001年 B. 2002年 C. 2003年 D. 2004年 10 国际上建造师的执业范围比我国规定的建造师的执业范围()。 A. 宽 B. 窄 C. 相同 D. 无法确定 11 2008年以后，我国大、中型工程项目施工的项目经理必须由()担任。 A. 取得建造师执业资格证书的人员 B. 取得建造师注册证书的人员 C. 取得中级职称的技术人员 D. 取得中级职称的管理人员 12 在我国，建造师是一种()的名称。 A. 工作岗位 B. 技术职称 C. 管理人士 D. 专业人士 13 在我国，项目经理是一个()的名称。 A. 工作岗位 B. 技术职称 C. 管理人士 D. 专业人士 14 建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A. 董事会 B. 股东大会 C. 总工程师 D. 法定代表人 15 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由()决定。 A. 政府主管部门 B. 业主 C. 施工企业 D. 监理工程师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com