

二级建造师冲刺考卷A(建设工程施工管理) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88756.htm 参考答案一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 项目的目标控制是项目管理的()任务。 来源

: www.examda.com A. 关键 B. 核心 C. 基本 D. 主要 2. 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。 A.2 B.3 C.4 D.5 3. 在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理责任的是()。 A.项目总监理工程师 B.项目总工程师 c.施工方项目经理 D.设计方项目经理 4. 关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是()。 A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配 B.可以通过招标来获取特定的人员 c.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 5. 建设工程项目管理中的"费用目标"对施工方而言是()。 A.投资目标 B.成本目标 c.概算目标 D.预算目标 6. 施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。 来源: www.examda.com A. 工程环境风险 B. 技术风险 C. 经济与管理风险 D. 组织风险 7. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的()。 A.法律责任 B.违约责任 c.赔偿责任 D. 连带责任 8. 在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 c.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费 E. 9. 某分项工程的直接工程费仅为人工费,元材料费和机械费,其人工费为600万元按该分

项工程的直接工程费计算的间接费费率为则,利润率为则,则该分项工程的不含税造价为()万元。 A.819 B.809 c..960 D.1050

10.施工成本核算的基本环节中,不包括() A.衡量成本降低的实际成果,对成本指标完成情况进行总结和评价 B.计算出施工费用的实际发生额 c.计算出该施工项目的总成本和单位成本 D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配

11. 在建标 [2003] 206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知中,我国现行建筑安装工程费用项目组成分别为()。 A. 直接费 间接费 计划利润 税金 B. 直接工程费 措施费 规费 企业管理费 C. 直接费 间接费 利润 税金 D. 直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费

12.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是()。来源: www.examda.com A. 会计核算主要是成本核算 B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点

13.某土方工程,工程量清单的工程量为 1100m^3 ,且实际工程量减少超过10%时可调整单价,单价调整为 $15\text{元}/\text{m}^3$,则该土方工程的价款为()。 A.1.76万元 ' B.1.6万元 C.1.5万元 D.1.65万元

14.下列关于工程价款主要结算方式的说法,正确的是()。 A. 分段结算的工程,可按月预支工程款 B. 按月结算的工程,不C. 需进行竣工结算 C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款,不需预付 D. 只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算

15.某工程包含两个子项工程,合同约定甲项 $200\text{元}/\text{m}^2$,且从第一个月起,按5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为 70m^2 .则该月工程师

应签证的工程款为()。 A.23万元 ' B.21.85万元 C.22.6万元
D.25万元 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com