

2006年最新《二级建造师考试大纲》之七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_9C_80_c55_88764.htm 考试样题 一、单项选择题（每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

根据《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管线和设备安装工程的最低保修期限为（ ）年。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 5 答案：B

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

在施工过程中，工程建设标准强制性条文的监督检查方式包括（ ）。 A . 平行检查 B . 重点检查 C . 专项检查 D . 巡视检查 E . 抽查 答案：B、C、E

三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）

某工程项目建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同。甲施工单位将桩基础工程分包给乙施工单位；将设备安装工程分包给丙施工单位，设备由甲施工单位采购。施工过程中发生了以下事件：事件1：甲施工单位质量检查人员检查时发现乙施工单位在工程上使用了一批未经检验且质量文件不全的钢筋，甲施工单位指令乙施工单位停工处理。事件2：甲施工单位负责采购的工程设备未能按合同约定的时间组织进场，造成丙施工单位未能按原定施工计划组织施工。

问题：1. 简述该项目中工程各方的合同关系。 2.事件1中乙施工单位的作法是否正确？为什么？甲施工单位的作法是否正确？为什么？ 3.用于工程的工程材料应有哪些书面质量文件资料？ 4.事件2中，丙施工单位向甲施工单位可能的索赔要求有哪几种？索赔文件由哪几部分组成？

答案：1.建设单位与甲施工单

位是承发包合同关系；甲施工单位与乙施工单位、丙施工单位是总包与分包合同关系。甲施工单位与设备供应单位是购销合同关系。 2.乙施工单位的做法不正确。按照质量管理条例规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用。甲施工单位的作法正确。总承包单位应对分包单位承担质量管理的责任。 3.应有材质化验单、出厂合格证、质量保证书等。 4.可能的索赔要求为：工期索赔、费用索赔。索赔文件的组成为：总述部分，论证部分，索赔工期、款项计算部分，证据部分。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com