

2006年最新《二级建造师考试大纲》之二 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_9C\\_80\\_c55\\_88786.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_9C_80_c55_88786.htm)

五、考试办法 二级建造师执业资格考试由各省、自治区、直辖市人事厅（局）、建设厅（委）共同组织实施，具体考试办法另行规定。《建筑工程施工管理》科目考试大纲 2Z100000 建筑工程施工管理 2Z101000 施工管理概论 2Z101010 掌握项目目标控制的动态控制原理及其应用 2Z101011 项目目标控制的动态控制原理 2Z101012 动态控制原理的应用 2Z101020 掌握施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 2Z101021 施工企业项目经理的工作性质 2Z101022 施工企业项目经理的任务 2Z101023 施工企业项目经理的责任 2Z101030 掌握施工资源管理的基本知识 2Z101031 施工资源管理的概念 2Z101032 施工资源管理的任务 2Z101040 熟悉建设工程项目管理的类型和施工方项目管理的目标和任务 2Z101041 建设工程项目管理的类型 2Z101042 施工方项目管理的目标和任务 2Z101050 熟悉组织理论在施工管理中的应用 2Z101051 组织论的基本内容 2Z101052 项目管理的组织结构图 2Z101053 项目管理的任务分工表 2Z101054 项目管理职能分工表 2Z101060 熟悉建设工程监理的概念、工作性质、工作任务和工作方法 2Z101061 建设工程监理的概念 2Z101062 建设工程监理的工作性质 2Z101063 建设工程监理的工作任务 2Z101064 建设工程监理的工作方法 2Z101070 了解风险管理的基本概念 2Z101071 风险和风险量的基本概念 2Z101072 建设工程项目的风险类型 2Z101073 风险管理的工作流程 2Z102000 施工成本控制 2Z102010 掌握建筑安装工程费用项目的组成与计算 2Z102011

建筑安装工程费用项目组成 2Z102012 直接费 2Z102013 间接费、利润和税金 2Z102014 建筑安装工程费用计算程序 2Z102020 掌握施工成本管理的任务与措施 2Z102021 施工成本管理的任务和措施 2Z102030 掌握施工成本计划的编制依据和编制方法 2Z102031 施工成本计划的编制依据 2Z102032 施工成本计划的编制方法 2Z102040 掌握施工成本控制的依据和方法，施工成本分析的依据和方法 2Z102041 施工成本控制的依据和步骤 2Z102042 施工成本控制的方法 2Z102043 施工成本分析的依据和方法 2Z102050 掌握工程变更价款的确定方法和索赔费用的组成 2Z102051 工程变更价款的确定方法 2Z102052 索赔费用的组成 2Z102060 掌握建筑安装工程费用的结算方法 2Z102061 建筑安装工程费用的结算方法 2Z102070 熟悉工程量清单及其计价 2Z102071 工程量清单的作用 2Z102072 工程量清单编制 2Z102073 工程量清单计价 2Z102080 熟悉建设工程定额 2Z102081 建设工程定额的分类 2Z102082 人工定额 2Z102083 材料消耗定额 2Z102084 机械台班定额 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)