

建设工程造价确定与控制练习题及参考答案（5）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_88903.htm

161.遇到（ ）情况时，承包商可以向业主要求延长工期的同时要求补偿费用。A）工程师对竣工试验的干扰 B）特殊恶劣气候造成的工程停顿 C）业主原因造成的临时停工 D）设计文件有缺陷 E）业主未能按时移交场地 正确答案是：CDE.

162.建设项目竣工验收的内容依据建设项目的不同分为（ ）。A）建设工程项目验收 B）工程资料验收 C）工程财务资料验收 D）工程内容验收 E）工程综合资料验收 正确答案是：BD.

163.在可行性研究报告的内容中，资金筹措部分必须说明（ ）。A）各种资金来源所占的比例 B）资金筹措方式 C）资金来源渠道 D）资金使用方向 E）资金成本 正确答案是：ABCE.

164.可行性研究的作用包括（ ）。A）编制投资估算的依据 B）项目投资决策的依据 C）编制设计文件的依据 D）银行贷款依据 E）有关部门项目审批依据 正确答案是：BCDE.

165.我国的设计程序包括（ ）。A）设计准备 B）初步方案 C）总体设计 D）初步设计 E）技术设计 正确答案是：ABDE.

166.概算指标的表现形式为（ ）。A）电气照明概算指标 B）给排水概算指标 C）采暖概算指标 D）分部分项工程概算指标 E）一般房屋建筑工程概算指标 正确答案是：ABCE.

167.完成单位合格产品所必须消耗的材料数量即是材料消耗量，按用途划分，材料消耗量包括（ ）。A）主要材料 B）辅助材料 C）周转性材料 D）工器具 E）少量零星用料 正确答案是：ABCE.

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

