

。这滴泪很咸！ P254 表4.3.1 P257 施工组织总设计一般由建设
总承包单位或。。。。。。负责编制 P262 施工总平面图设计
的原则 P263 施工总平面图的设计步骤 P265 不好！她妹妹
去水池里洗脸去了。眼泪太多。。。。。。言归正传，
俺们接着来。刚讲到哪了。。。。。。 P265 根据工程防火
要求，应设立消防站。。。。。。不得
大于2m P266 确定施工程序 P266 施工方法和施工机械的选择
P268 单位工程施工进度计划的编制 P269 经验估计法、定额计
算法 P270 单位工程施工平面图设计、设计步骤（与总平面设
计步骤的区分） P271 施工组织设计技术经济分析方法 P275
劳动力不均衡系数 P276 图4.3.5 P277 公式4.3.10 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com