工程造价构成计控总结2006(三) PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E 7 A8 8B E9 80 A0 E4 c56 89546.htm 建筑项目决策阶段工程 造价的计价及控制 一、建筑项目决策与工程造价的关系 来源 : www.examda.com 1 . 项目决策的正确性是工程造价合理性 的前提。2.项目决策的内容是决定工程造价的基础。因为 项目决策的内容不同时,工程造价的高低就会不同。投资决 策阶段影响工程造价的程度最高,即达到80%~90%。3.造 价高低、投资多少也影响项目决策。这体现在投资估算是选 择投资方案、决定项目是否可行和项目审批的依据。 4. 项 目决策的深度影响投资估算的精确度,也影响工程造价的控 制效果。不同阶段决策的深度不同,投资估算的精确度也不 同。各阶段的造价形式之间存在着前者控制后者,后者补充 前者这样一种相互制约、相互作用的关系。二、项目决策阶 段影响工程造价有五大因素 三、建设项目可行性报告的作用 1. 作为确定建设项目的依据。可研报告通过审批程序,该项 目才能正式立项。 2. 作为编制设计文件的依据。 3. 作为向 银行贷款的依据。 4. 作为拟建项目与有关协作单位签定合 同或协议的依据。5.作为环保部门审查项目对环境影响的 依据,亦作为向当地政府或规划部门申请建设执照的依据。 6.作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据。7.作 为项目后评估论据。全面评价项目执行情况。 四、建设项目 可行性研究报告的内容 建设项目可行性研究报告的内容可概 括为三大部分。首先是市场研究,包括产品的市场调查和预 测研究,这是项目可行性研究的前提和基础,主要解决项目

的"必要性"问题;第二是技术研究,即技术方案和建设条 件研究,这是项目可行性研究的技术基础,主要解决项目在 技术上的"可行性"问题;第三是效益研究,即经济效益的 分析和评价,这是项目可行性研究的核心部分,主要解决项 目在经济上的"合理性"问题。项目可行性研究的三大支柱 是:市场研究、技术研究和效益研究。 下面以工业建设项目 为例,介绍可行性研究报告的具体内容: 1 . 总论 综述项目 概况,可行性研究的主要结论概要和存在的问题与建议。2 . 产品的市场需求和拟建规模 进行全面、深入的市场调查和 分析,确定拟建项目的规模,对产品方案和发展方向进行技 术经济论证比较。3.资源、原材料、燃料及公用设施情况 来源:www.examda.com 对资源供应市场进行调查和分析,以 及一些具体签订协议和合同的情况。4.建厂条件和厂址选 择 对厂址选择进行多方案的技术经济分析和比选,提出具体 选择意见。 5. 项目设计方案 对项目的总图、交通运输、主 要单项工程、厂内外主体工程、公用辅助工程及工艺设备等 设计方案进行多方案比较和选择。 6.环境保护及安全 分析 项目"三废"(废气、废水、废渣)的种类成分和数量,提 出治理方案。对劳动保护、安全生产等采取相应措施方案。 7.企业组织、劳动定员和人员培训企业生产管理体制、机 构的设置,劳动定员和人员培训的计划。 8. 项目施工计划 和进度要求 根据项目各方面的要求,以横道图和网络图等方 法表述项目最佳实施方案和总进度。9.投资估算和资金筹 措 投资估算包括项目总投资,主体及辅助、配套工程投资, 流动资金等三部分的估算。 10 . 项目的经济评价 通过财务评 价和国民经济评价,对项目盈利能力、偿还能力等进行分析

, 作出经济评价结论。 11. 综合评价与结论、建议 对项目技 术、经济、社会、财务等方面综合评价,综述项目可行性, 提供一个或几个方案供决策参考。提出项目结论性意见和改 进建议。 五、可行性研究报告的审批 1. 预审 可行性研究报 告应在预审前1~3个月提交预审主持单位,预审主持单位组 织有关单位、有关方面的专家参加,对可行性研究报告提出 预审意见。可行性研究报告的修改和复审工作仍由原编制单 位和预审主持单位按照规定进行。 2. 审批 国家计委关于可 行性研究报告审批规定如下:(1)大中型建设项目的可行性 研究报告,由各主管部门、各省、市、自治区或全国性专业 公司负责预审,报国家计委审批,或国家计委委托有关单位 审批。(2) 重大项目和特殊项目的可行性研究报告,由国家 计委会同有关部门预审,报国务院审批。(3)小型项目的可 行性研究报告,按隶属关系由各主管部门、各省、市、自治 区或全国性专业公司审批。(4)可行性研究证明不可行的项目 , 经审定后立即取消。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目 直接下载。详细请访问 www.100test.com