

考试大整理监理概论案例试题及解析 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c59_91304.htm 【背景】某监理单位受

业主委托，全权对一写字楼工程进行施工阶段工程建设监理，并按GP950202签订了监理合同。由于业主要缩短建设周期，采用了边设计，边施工。签订监理合同时，设计单位仅完成地下室施工图；施工单位已通过邀请招标选定但尚未签订合同。因此，业主口头提出监理单位3日内提交监理规划，并要求对设计图纸质量把关。 【问题】一、项目总监理工程师

为了满足业主要求，拟订了监理规划编写提纲如下：1收集有关资料；2分解监理合同内容；3确定监理组织；4确定机构人员；来源：www.examda.com5设计要把关，按设计和施工两部分编写规划；6图纸不齐，按基础、主体、装修三个阶段编写规划。你认为提纲中是否有不妥内容、为什么？二、总监理工程师提交的监理规划的部分内容如下：1. 工程概况（略）；2. 监理目标；2.1 监理工作目标；2.1.1 工期目标：24个月；2.1.2 质量等级：优良；2.1.3 投资目标：静态投资×××万元。3.设计阶段监理工作范围；3.1 收集设计所需技术经济资料；3.2 配合设计单位开展技术经济分析；3.3 参与主要设备、材料的选型；3.4 组织对设计方案的评审；3.5 审核工程概算；100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com