

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(七)1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/91/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B7\\_A5\\_c59\\_91313.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_91313.htm) 一、单项选择题(共50题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.施工监理机构的层次不包括()。 A.决策层 B.协调层和执行层 C.管理层 D.作业层 2.某工程分为3个子项目,总合同价5 000万美元，其中子项目1合同价为2 200万美元，子项目2合同价1 800万美元，子项目3合同价1 000万美元，合同工期25个月，则工程建设强度为()万美元。 A. 2 400 B. 1 340 C. 2 934 D. 2 282 3.监理规划编写完成后，需经()。 A.监理单位技术主管部门审核，业主认可 B.监理单位技术主管部门确认，业主审核 C.监理单位技术主管部门与业主共同审核 D.监理单位技术主管部门与业主共同确认 4.质量控制的具体措施不包括()。 A.质量控制的组织措施 B.质量控制的技术措施 C.质量控制的组织措施 D.质量控制的组织措施 5.在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。 A.为承包商提供合同咨询服务 B.为承包商提供工程设计服务 C.为大型承包商提供技术咨询服务 D.为中小承包商提供技术咨询服务 6.在下列建设工程中，适用于Partnering模式的是()的建设工程。 A.设计变更可能性较大 B.业主长期有投资活动 C.时间因素最为重要 D.小型简单 7.施工文件属于()。 A.建设工程档案 B.建设工程文件 C.建设工程档案资料 D.建设工程资料 8.建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。这表明，建设项目总体质量目标的()。 A.内容具有广泛性 B.内容具有系统性 C.形成具有过程性 D.影响因素众多 9.下述

关于组织构成因素不正确的说法是( )。 A.组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增 B.管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量 C.管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 D.管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)