

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(五)8

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_91319.htm 71.在下列内容中，属于设计阶段

质量控制任务的是()。 A.配合设计单位优化设计 B.确定设计
质量标准 C.限额设计 D.审查阶段性设计成果 E.对设计方案进行

技术经济分析 72.在下列风险识别方法中，主要作用在于建立

初始风险清单的是()。 A.专家调查法 B.财务报表法 C.流程

图法 D.风险调查法 E.经验数据法 73.建设工程信息按照性质分

类时，技术类信息有()。 A.前期技术信息 B.设计技术信息 C.

工程量信息 D.编码信息 E.竣工验收技术信息 74.按照归档整理

规范，建筑安装工程的施工文件包括()等。 A.施工技术准备

文件 B.工程项目施工管理机构及负责人 C.施工试验纪录 D.施

工新技术 E.施工安全措施 75.控制子系统中包括()分子系统。

A.存储 B.信息 C.调整 D.计划 E.纠正 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com