

投资监理的任务（案例）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E7_9B_91_E7_c59_91330.htm 某监理公司承担一写字楼的监理任务，合同中明确了投资监理的有关任务内容。「问题」（一）该楼的施工图预算是采用单价法编制的，监理工程师如何对其进行审查。（二）合同规定，承发包双方进行工程款结算前，由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量，以此作为结算的依据。为此，承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告，在这种情况下，监理师如何进行工程计量？承包方在监理师计量过程中如何做？100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com