

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(九)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_91386.htm

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(九) 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是()。 A.对设计方案的技术可行性分析 B.对设计方案的技术经济分析 C.对设计方案进行优化 D.限额设计 2.针对工程项目平行承发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位监理的条件下，要求监理单位有较强的()能力。 A.质量控制和组织协调 B.质量控制和合同管理 C.质量控制和投资控制 D.合同管理和组织协调 3.建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是()。 A.平行承发包模式条件下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力 B.平行承发包模式条件下，业主委托多个监理单位监理时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调 C.设计或施工总分包模式条件下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑 D.在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理 4.矩阵制监理组织形式的主要优点是()。 A.权力集中，隶属关系明确 B.命令统一，决策迅速 C.发挥职能机构的专业管理作用 D.机动性大，适应性好 5.在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系

系是()。 A.职能关系 B.正比关系 C.反比关系 D.直线关系

6.建设工程平行承发包模式的缺点是()。 A.业主选择承包单位范围小 B.投资控制难度大 C.进度控制难度大 D.质量控制难度大

7.对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是()。 A.平行承发包 B.设计和施工总分包 C.项目总承包 D.设计和施工联合体承包

8.直线制组织形式具有()的特点。 A.能够发挥职能部门专家作用 B.纵横两套管理系统 C.有利于正确决策 D.各种职位按垂直系统排列

9.某工程项目业主与3家施工单位签订了3份施工合同，并委托了甲、乙两个监理公司进行监理，如下表所示：

监理单位	甲监理公司	乙监理公司	施工合同	甲施工单位(一合同)	乙施工单位(二合同)	丙施工单位(三合同)	合同价	合同工期
甲监理公司				1200万元	2400万元	2400万元	2000.5.1 ~ 2001.4.30	影响甲监理公司监理机构人数配备的工程建设强应

为()万元/月。 A.100 B.200 C.300 D.500

10.为了能对监理工作及其效果进行检查和考核，要求()，这是监理工作规范化的具体表现之一。 A.工作具有时序性 B.职责分工具有严密性 C.管理层次具有合理性 D.工作目标具有确定性

11.总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。这表明，总监理工程师是项目监理的()。 A.责任主体 B.权利主体 C.权力主体 D.利益主体

12.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。 A.职能制 B.直线职能制 C.直线制 D.矩阵制

13.总监理工程师应履行的职责是()。 A.签署工程计量原始凭证 B.编制各专业的监理实施细则 C.负责合同争议调解 D.负责各专业监理资料的收集、汇总及整理

14.监理工程师对质量控制的技术措施是()。 A.审核施工单位质量保证体系 B.完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C.制定协调控制程

序 D.考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式 15.对监理规划的审核，其审核内容包括()。 A.依据监理合同审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图 B.审核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理 C.审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案 D.审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致 16.监理实施与监理组织设计都应遵循()原则。 A.公正、独立、自主 B.权责一致 C.分工与协作统一 D.综合效益 17.关于监理组织常用的四种结构形式，下述说法不正确的是()。 A.直线制监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点 B.职能制监理组织形式是将管理部门和人员分为两类 C.直线职能制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织的优点 D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令 18.工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值()。 A.与投资成正比，与工期成反比 B.与工期成正比，与投资成反比 C.与投资和工期成正比 D.与投资和工期成反比 19.监理规划是开展监理工作的重要文件，它对业主的作用是()。 A.指导开展项目管理工作 B.监督监理单位全面履行监理合同 C.监督管理监理单位的活动 D.提供工程竣工的档案资格 20.《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是()。 A.利用国外政府贷款的工程 B.中外合资工程 C.政府投资兴建的办公楼 D.国外赠款建设的工程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com