

2005年全国建设工程监理案例分析试卷（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_91389.htm 四、答案及评分标准（20分）

1、（1）要求建设单位另行支付工程保护措施费不合理（0.5分），因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）（1分）；（2）要求建设单位另行支付安全防护费不合理（0.5分），因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）（1分）；2、（1）全费用综合单价（也可合并计算）：
分项直接费=400（元/m³） 间接费=
 $400 \times 10\% = 40$ （元/m³）（0.5分） 利润=
 $(400 + 40) \times 5\% = 22$ （元/m³）（0.5分） 税金=
 $(400 + 40 + 22) \times 3.41\% = 15.75$ （元/m³）（0.5分）
全费用综合单价=
 $400 + 40 + 22 + 15.75 = 477.75$ （元/m³）（1分） {或 分项直接费=400 × 3000=1200000（元）
间接费=
 $1200000 \times 10\% = 120000$ （元） 利润=
 $(1200000 + 120000) \times 5\% = 66000$ （元） 税金=
 $(1200000 + 120000 + 66000) \times 3.41\% = 47263$ （元）
全费用综合单价=
 $(1200000 + 120000 + 66000 + 47263) \div 3000 = 477.75$ （元/m³） }（2）工程变更后增加的款额=
 $477.75 \times 3000 = 1433250$ 元=143.33（万元）（1分）
3、（1）该工程合同总价=90 25 200 240 380 320 100 240 140=1735（万元）（1分）（2）增加N工作后的工程造价=1735 143.33=1878.33（万元）（1分）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com