

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(五)3

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_91412.htm

21.在风险事件发生后，风险管理的目标是()。 A.使潜在损失最小 B.减少忧虑价值 C.使实际损失最小 D.选择最佳的风险对策组合

22.建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含()。 A.专家调查法 B.初始清单法 C.经验数据法 D.风险调查法

23.在计划性风险自留的损失支付方式中，不能充分体现其“计划性”的方式是()。 A.建立非基金储蓄 B.从现金净收入中支出 C.自我保险 D.母公司保险

24.比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有：平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。 A.多于 B.少于 C.等于 D.数量不固定

25.下列说法中不正确的是：()。 A.平行承发包模式下有两种监理模式。 B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位。 C.项目总承包模式下宜委托专家监理单位，以保证三大控制的实施。 D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com