

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(四)5

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_91424.htm 71.项目组织结构形式选择的基本原则是：()。

A.有利于工程合同管理 B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥 D.有利于决策指挥 E.有利于信息

沟通 72.建设工程监理规划应按以下要求编写：()。

A.基本内容应力求统一 B.具体内容应具有针对性 C.满足监理实施细则
的要求 D.表达方式应格式化、标准化 E.随建设工程的展开不断

补充、修改和完善 73.建设工程信息按照层次分类时，有()

几类。 A.战略性信息 B.单位组织信息 C.合同管理信息 D.业务
性信息 E.施工技术信息 74.监理月报应包括内容有()等。

A.本月工程形象进度 B.工程款支付证明 C.工程变更、延期、索赔
D.工程量审核情况 E.下月进度计划 75.监理工程师对施工阶段

进度控制的任务有()。 A.审查施工单位施工进度计划 B.对施
工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制 C.工程付

款控制 D.协调各单位关系、预防并处理好工期索赔 E.完善建
设工程控制性进度计划 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com